

Informe de actividades N.º 9

Contrato	DEMO-CPS-001-2026
Contratista	Carla Contratista
Supervisor	Samuel Supervisor
Período	01/09/2026 - 30/09/2026
Versión	1, enviada el 18/09/2026 19:46 por Carla Contratista

Versión enviada para revisión. Este documento **no** registra una aprobación del supervisor.

Resumen del período

Resumen E2E mu7o2bb9: se ejecutaron las actividades planeadas del período.

Actividades por obligación

1. Apoyar la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión asignados (demo).

Avance: 30.00 %

Participé en tres mesas técnicas de planeación.

Avances registrados en el período

Actividad	Avance	Nota	Registró
Revisar fichas MGA rfl1	0.00 % → 60.00 %	Se revisaron 6 de 10 fichas MGA con la oficina de planeación.	Carla Contratista, 18/09/2026 09:49
Revisar fichas MGA shej	0.00 % → 60.00 %	Se revisaron 6 de 10 fichas MGA con la oficina de planeación.	Carla Contratista, 18/09/2026 09:50

Evidencias fotográficas del período

 SIGCON · Alcaldía Municipal de Jamundí 18/09/2026 15:35:13 · Hora oficial de Colombia (+05:00) Lat 3.260512 Lon -76.538901 precisión ±15 m Contrato DEMO-CPS-001-2026 · Carla Contratista Obligación Apoyar la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión asignados (demo). Evidencia 112a8a9e · original SHA-256 7fcec315766d...	 SIGCON · Alcaldía Municipal de Jamundí 18/09/2026 16:00:29 · Hora oficial de Colombia (+05:00) Lat 3.260512 Lon -76.538901 precisión ±15 m Contrato DEMO-CPS-001-2026 · Carla Contratista Obligación Apoyar la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión asignados (demo). Evidencia a27e22a3 · original SHA-256 5c98754338d2...	 SIGCON · Alcaldía Municipal de Jamundí 18/09/2026 19:24:40 · Hora oficial de Colombia (+05:00) Lat 3.260512 Lon -76.538901 precisión ±15 m Contrato DEMO-CPS-001-2026 · Carla Contratista Obligación Apoyar la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión asignados (demo). Evidencia 9607759d · original SHA-256 3ca03452edc...
18/09/2026 15:35 3.260512, -76.538901 (±15 m) Apoyar la formulación y seguimiento de los proyectos de inv...	18/09/2026 16:00 3.260512, -76.538901 (±15 m) Apoyar la formulación y seguimiento de los proyectos de inv...	18/09/2026 19:34 3.260512, -76.538901 (±15 m) Apoyar la formulación y seguimiento de los proyectos de inv...

2. Elaborar los informes técnicos que le sean solicitados por la supervisión (demo).

Avance: 0.00 %

Sin descripción en este período.

3. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo convocadas por la dependencia (demo).

Avance: 0.00 %

Sin descripción en este período.

Anexos

- acta-mu7o2bb9.pdf · Anexo del informe · SHA-256
b0ef17146f0ac0e6dba3bebe8a049abd08407213a842587109ae369be850a06e

Integridad

Huella SHA-256 del contenido de la versión 1: 9b4529fcd1663b0816ff38fc193e69063e98370b332ad9abead46912e9ef417bc. Puede verificarse en SIGCON. Las evidencias se identifican por la huella de su fotografía original.